

План текущего ремонта подъездов на 2019 год

Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт

Адрес местонахождения подъезда	Виды работ по текущему ремонту подъездов	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
1	2	3	4
р.п.Татарка, ул.Заслонова, д.1 подъезд 2	побелка потолков и стен, масляная окраска панелей стен, окраска поручней, перил, окон, дверей, почтовых ящиков и др.	январь	январь
р.п.Татарка, ул.Промышленная, д.37 подъезд 1		январь	январь
г.Осиповичи:			
ул.Социалистическая, д.22 подъезд 3		февраль	март
ул.Черняховского, д.50 подъезд 2		март	апрель
ул.Рабоче-Крестьянская, д.24 подъезд 3		март	апрель
ул.Рабоче-Крестьянская, д.24 подъезд 4		июнь	июль
ул.Сумченко, д.59 подъезд 2		июнь	июль
ул.Сумченко, д. 57-а подъезд 5		июль	август
ул.Сумченко, д.51 подъезд 3		июль	август
ул.Сумченко, д.55 подъезд 1		август	сентябрь
ул.Сумченко, д.55 подъезд 3		август	сентябрь
ул.Сумченко, д.55 подъезд 4		сентябрь	октябрь
ул.Сумченко, д.55 подъезд 5		сентябрь	октябрь
ул.Сумченко, д.14 подъезд 2		июнь	июль
ул.Сумченко, д.14 подъезд 3		июль	август
ул.Сумченко, д.14 подъезд 4		июнь	июль
ул.Сумченко, д.34 подъезд 1		сентябрь	октябрь
ул.Сумченко, д.34 подъезд 4		октябрь	ноябрь
ул.Дзержинского, д.66 подъезд 1		июнь	июль
ул.Ленинская, д.88 подъезд 2		сентябрь	октябрь
ул.Королева, д.48 подъезд 1		октябрь	ноябрь
ул.Королева, д.48 подъезд 3		июль	август
ул.Королева, д.39 подъезд 1		август	сентябрь
ул.Королева, д.39 подъезд 5		декабрь	декабрь
ул.Сумченко, д.40-а подъезд 2		август	август