

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

действий по решению конкретных задач
на основании проведенного анализа
чувствительных вопросов
жизнедеятельности граждан,
провоцирующих их на обращения и жалобы

Осиповичский район (июль 2022 г.)

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственный исполнитель
1.	Объект «Текущий ремонт футбольного поля на стадионе «Локомотив»	01.07.2022	31.07.2022	Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожное ремонтно-строительное управление №199
2.	Устройство искусственной неровности по ул.Сумченко в г.Осиповичи	01.07.2022	31.07.2022	Осиповичский УКП ЖКХ