

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

действий по решению конкретных задач
на основании проведенного анализа
чувствительных вопросов
жизнедеятельности граждан,
провоцирующих их на обращения и жалобы

Осиповичский район (май 2022 г.)

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственный исполнитель
1.	Строительство двух артезианских скважин на водозаборе «Южный» в г.Осиповичи по ул. К.Маркса	работы ведутся с ноября 2021 г.	31.06.2022	Заказчик УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
2.	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Проектируемой в г.Осиповичи	работы ведутся с апреля 2022 г.	01.09.2022	Осиповичский УКП ЖКХ